Časový a platební harmonogram

Stavba: **Hříškov, Bedřichovice – tlaková kanalizace a ČOV**

	Realizace: 08/2025 - 31.7.2027		2025					2026											2027						
	Předpoklad předání staveniště 08/2025	**Cena**	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
SO 01	**ČOV Hříškov**																									
SO 01.1	Objekt ČOV	**6 744 530,17**																								
SO 01.2	Odtok z ČOV	**229 694,36**																								
SO 01.3	Terénní úpravy, zpevněné plochy	**406 282,56**																								
IO 01.4	Vodovodní přípojka k ČOV	**131 739,32**																								
IO 01.5	Příjezdová komunikace k ČOV	**849 476,69**																								
IO 02	**Tlaková kanalizace Hříškov**																									
IO 02.1a	Řad A - tlaková kanalizace	**5 248 644,18**																								
IO 02.1b	Řad A - přípojky	**1 191 292,12**																								
IO 02.2a	Řad A1 - tlaková kanalizace	**825 536,75**																								
IO 02.2b	Řad A1 - přípojky	**417 832,35**																								
IO 02.3a	Řad A2 - tlaková kanalizace	**392 879,84**																								
IO 02.3b	Řad A2 - přípojky	**359 295,92**																								
IO 02.4a	Řad A3 - tlaková kanalizace	**1 430 026,53**																								
IO 02.4b	Řad A3 - přípojky	**372 508,87**																								
IO 02.5a	Řad A3-1 - tlaková kanalizace	**326 566,77**																								
IO 02.5b	Řad A3-1 - přípojky	**236 636,28**																								
IO 02.6a	Řad A3-1-1 - tlaková kanalizace	**158 918,00**																								
IO 02.6b	Řad A3-1-1 - přípojky	**103 294,50**																								
IO 02.7a	Řad A3-1-2 - tlaková kanalizace	**400 007,73**																								
IO 02.7b	Řad A3-1-2 - přípojky	**182 102,18**																								
IO 02.8a	Řad A3-2 - tlaková kanalizace	**223 300,71**																								
IO 02.8b	Řad A3-2 - přípojky	**128 942,00**																								
IO 02.9a	Řad A4 - tlaková kanalizace	**146 601,01**																								
IO 02.9b	Řad A4 - přípojky	**112 530,33**																								
IO 02.10a	Řad A5 - tlaková kanalizace	**188 317,29**																								
IO 02.10b	Řad A5 - přípojky	**89 729,00**																								
IO 02.11a	Řad A6 - tlaková kanalizace	**376 723,30**																								
IO 02.11b	Řad A6 - přípojky	**356 012,48**																								
IO 02.12a	Řad A7 - tlaková kanalizace	**135 078,50**																								
IO 02.12b	Řad A7 - přípojky	**121 304,85**																								
IO 02.13a	Řad A8 - tlaková kanalizace	**455 085,45**																								
IO 02.13b	Řad A8 - přípojky	**876 511,74**																								
IO 02.14a	Řad A8-1 - tlaková kanalizace	**214 484,99**																								
IO 02.14b	Řad A8-1 - přípojky	**75 235,41**																								
IO 02.15a	Řad A9 - tlaková kanalizace	**276 682,16**																								
IO 02.15b	Řad A9 - přípojky	**168 721,55**																								
IO 02.16a	Řad A10 - tlaková kanalizace	**140 427,83**																								
IO 02.16b	Řad A10 - přípojky	**71 568,30**																								
IO 02.17a	Řad A11 - tlaková kanalizace	**276 135,88**																								
IO 02.17.b	Řad A11 - přípojky	**61 883,22**																								
IO 02.18	Řad A11-1 - tlaková kanalizace	**77 035,63**																								
IO 03	**Tlaková kanalizace Bedřichovice**																									
IO 03.1a	Řad B - tlaková kanalizace	**2 873 094,41**																								
IO 03.1b	Řad B - přípojky	**718 344,37**																								
IO 03.2a	Řad B1 - tlaková kanalizace	**122 097,48**																								
IO 03.2b	Řad B1 - přípojky	**73 585,80**																								
IO 03.3a	Řad B2 - tlaková kanalizace	**428 929,55**																								
IO 03.3b	Řad B2 - přípojky	**69 688,41**																								
IO 04	**Hříškov – parc. č. 1045 - přeložka STL plynovodu**	**169 625,54**																								
PS 01	**ČOV Hříškov**																									
DPS 01.1	Strojní část	**2 824 699,38**																								
DPS 01.2	Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací	**2 292 663,28**																								
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	**1 506 137,93**																								
		35 658 442,90 Kč																								